

# #Construir o Futuro

**Código e Designação do projeto** | 1210 - Gestão Global do Plano, Monitorização, Avaliação, Comunicação e Disseminação de resultado

**Objetivo** | Reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais

**Região de intervenção** | Norte

**Entidade beneficiária** | Município de Vila Nova de Gaia

**Data de aprovação** | 03-11-2022

**Data de início** | 01-07-2023

**Data de conclusão** | 31-12-2025

**Investimento** | 281.280,50€

**Comparticipação** | NextGenerationEU – 228.683,33€

## **Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos**

A operação é constituída por um conjunto de atividades necessárias à boa gestão do presente Plano, garantindo que todos os objetivos e metas previstas são alcançadas. Esta operação será realizada em parceria e numa relação de proximidade e de trabalho conjunto entre os municípios de Vila Nova de Gaia e Espinho, no contexto da UTL AMP Centro Sul. O desenvolvimento de todos os projetos será assegurado por mecanismos de acompanhamento, monitorização e avaliação bem como de instrumentos que permitam, atempadamente, corrigir desvios que possam ocorrer, prosseguindo um caminho de melhoria contínua.

O PAOITI prevê uma abordagem multidimensional, multisetorial, consubstanciada numa rede de atores, que irão gerir o plano de forma que este crie impacto positivo junto das comunidades desfavorecidas, foco das operações propostas.

O processo de monitorização constitui-se como uma fonte chave de informação para a avaliação.

Assim, estão previstas:

- Reuniões regulares da equipa da UTL de periodicidade mínima mensal;
- Reuniões regulares de periodicidade mínima trimestral com a Comissão de Acompanhamento Local e com outras entidades relevantes;
- Realização de sessões abertas de divulgação de informação relevante;
- Produção e disseminação de relatórios de execução regulares (trimestrais e anuais);
- Avaliação final do Plano, envolvendo todos os públicos-alvo e stakeholders;

Esta operação corporizar-se-á no conjunto de ações necessárias à boa gestão do PAOITI designadamente:

- 1.Gestão Global do Plano;
- 2.Avaliação de impacto social;
- 3.Comunicação e divulgação de resultados.

